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1. Introduccion

iBienvenido a la guia de configuracion para Diazar Avance Mévil!

Este manual es una herramienta esencial para los residentes y supervisores, que desde la

obra, desean realizar estimaciones o solicitudes de material..
La aplicacion Avance Moévil ofrece los siguientes beneficios:

e Permite un acceso rdpido y sencillo a la informacién del presupuesto, sin necesidad
de ingresar desde tu equipo de cémputo.

e Utilizar la aplicacién para generar estimaciones incluso cuando no tienes conexién a
internet.

e Permite a los supervisores realizar revisiones de manera remota.

e Es posible agregar evidencia de los trabajos realizados por cada proveedor,
mediante fotos y notas.

e Es una herramienta de apoyo esencial al momento de supervisar y emitir un avance

de obra.

La aplicacion estd disefiada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes y tabletas con el
sistema operativo Android.
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2. Objetivo de la Guia

Esta guia proporciona informacién detallada sobre cémo realizar las configuraciones
previas en Diazar Control, para facilitar el uso efectivo de la aplicacién Avance Movil. Los
objetivos principales son:

e Configurar Diazar Control para visualizar proyectos, partidas y subpartidas en Avance
Mbvil.

e Facilitar el acceso y manejo eficiente de la informacién en la aplicacion.

e Establecer los permisos necesarios por usudrio para el ingreso correcto a la App
Avance Movil.

Al seguir esta guia, podrés optimizar la interaccién entre Diazar Control y Avance Moévil,
mejorando la gestidn de proyectos y el flujo de trabajo.

3. Preliminares

Antes de comenzar con la configuracion, asegirate de cumplir con los siguientes requisitos:

e Tener un usuario en Diazar Control.

e Tener instalada la aplicacion "Diazar Avance Mévil” en un dispositivo Android.
e Contar con proyectos activos en el sistema.

e Tener al proyecto correspondiente asignado al usuario de Diazar Control.

Estos preliminares son esenciales para garantizar una configuraciéon exitosa y el uso
eficiente de la aplicacién Avance Movil.
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4. Configuracion para Requisitar Materiales en Avance
Movil
Recientemente, se ha habilitado una nueva funcionalidad en la aplicacién Avance Mévil que

permite requisitar materiales. Sin embargo, para visualizar esta opcién en la aplicacién, es
necesario realizar una configuracién previa en Diazar Control.

Para configurar la visualizaciéon de materiales en Avance Movil, sigue estos pasos:

Accede a la ventana de Opciones en Diazar Control.
Selecciona "Opciones Generales” en el asistente de configuracion.
Busca la celda con la configuraciéon "Estimador Mévil Todos los Tipos de Recursos”.

N

Decide si deseas activar o desactivar esta opcion:
% Si estd seleccionada: La aplicaciéon Avance Mévil mostrard todos los recursos,
independientemente de su tipo.
% Si no estd seleccionada: La aplicacién solo mostrard recursos de Mano de
Obra, Destajo y Subcontratos.

£0: Opciones ] X
Estimaciones Disponer de Actividades Sin Asignar @ 0-No
Ordenes de Compra Egresos por Proyecto segln Bancos g_} 0-No
Enviar Correos Con Email De La Empresa @ 0-No
Interfase -
Estimador Movil Todos los Tipos de Recursos \) -1-5Si
ContraRecibos Estimador Movil Usar Asignacion Proveedores ‘
Requisiciones Estimador Movil Usar Asignacion Residentes @ 0-to
Opciones Generales Formato de Folio Factura U-Fomo MEmo
Fuente Impresién de Cheques 8.25 pt MS Sans Serif
Opciones Por Proyecto
Incluir Lotes en el Reporte de Salidas @ 0-no

Imagen 1 Configuracién tipos de recursos

Esta configuraciéon te permite controlar qué tipos de recursos estardn disponibles para
requisitar/estimar en la aplicacién, adaptédndose a las necesidades especificas de cada

proyecto o usuario.
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6. Configuraciones Adicionales la ventana de Opciones

En el apartado de opciones de Diazar Control, se encuentran configuraciones adicionales

que afectan el funcionamiento de la aplicacién Avance Moévil, las encontrards en la

clasificacion “Opciones generales”. Estas opciones permiten personalizar la experiencia del

usuario y el flujo de trabajo en la aplicacion.

(@ Opciones O x W
Estimaciones Cuentas Especiales Abierto @ 0-No
. Datos Adi I R 0.c. 0-N
Ordenes de Compra alos Adiconales en Reas ¥ 'J °
Direccion Web Sitio Movil
Interfase .
Disponer de Actividades Sin Asignar @ 0-No
ContraRecibos Egresos por Proyecto seglin Bancos @ 0-No
Requisiciones Enviar Correos Con Email De La Empresa lJ 0-No
Opciones Generales Estimador Movil Todos los Tipos de Recursos Q -1-Si
Estimador Mévi Usar Asignacion Proveedores @) 0 - No
Opciones Por Proyecto
Estimador Movil Usar Asignacion Residentes Q 0 - No
Conirol de Arrandamierios Formato de Folio Factura 0 - Folio interno
Reportes Activos en Servidor Fuente Impresion de Cheques 8.25 pt MS Sans Serif
Contrates Proveedores Incluir Lotes en el Reporte de Salidas @ 0-no
‘ ‘ Inicio Clasico QD 1-si
Opciones de Usuario
Inicio Por Empresa @ 0-No

| swanda an Precunnsetn

Opciones Generales

Especifica algunas Opciones que aplicaran a todo el sistema (Solo Administradores)

Imagen 2 Opciones generales Proveedores/Residentes
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A continuacion, se detallan estas configuraciones:

6.1. Estimador Movil Usar asignacion Proveedores

e Cuando estd activada: La aplicacién mévil te daré la opcién de asignar un proveedor
a la estimacioén.

e Cuando estd desactivada: La asignacion de proveedores deberd realizarse desde
Diazar Control.

6.2. Estimador Movil Usar asignacion Residentes

e Cuando estd activada: La aplicacion mévil mostrara solo las partidas asignadas al
usuario segun el responsable de la actividad y la asignacién de actividades o lotes
en el asistente de Diazar Control.

e Cuando estd desactivada: Todas las partidas estardn visibles para el usuario
asignado como responsable.

Nota: Cuando la opcién "Estimador Mévil Usar asignacion Residentes” esta desactivada en
la configuracién, todos los usuarios con rol de responsable tendran acceso a todas las
partidas del proyecto en la aplicacién movil. Esto significa que no se aplicaran las
restricciones basadas en asignaciones especificas de trabajos.

+52 (999) 399 0467 diazar.com contacto@diazar.com


tel:+52553990467
https://diazar.com
mailto:contacto@diazar.com

CONTROL EMPOWERMENT

g DIRZAR

7. Asignacion Responsable en Actividades

Para visualizar la estructura del Proyecto en Estimador Mévil, asigna un responsable a cada
paquete/actividad. Este usuario creard las estimaciones en la app segin los trabajos
asignados.

Pasos para asignar responsables:

Accede al Proyecto u Obra

Ve a la pestafia "Proyecto de Control”

Selecciona el paquete o actividades para asignar responsable
Busca la casilla "Responsables” en el panel de propiedades
Haz clic en el recuadro con tres puntos

Selecciona "Agregar usuario” y elige los usuarios deseados
Confirma la seleccién con el botén “Aceptar”

® N OO R W N

Verifica el nGmero de usuarios asignados en la casilla "Responsables”

Esta asignacion es esencial para el funcionamiento de Estimador Mévil y la organizacién del
proyecto.

®s Herramientas Proyecto de Control Reportes Ventanas Centro de Mensajes Ayuda

s * e s &
s [ Proyecto Actual | 2] % @ (2] Bk [T O lE HCN NIESESRN: |
Proyecto 9
E1-575 01 - CASA AMARILLA PCT de Proyecto 0.00%
-/ PRELIMINARES - PRELIMINARES = Programa
B Ll =2t Duracion 0

. CIMENTACION - CIMENTACION
l DEMOLICIONES - DEMOLICIONES

Fecha de Inicio

- Fecha de Terminacion
ESTRUCTURA - ESTRUCTURA . .
3 Representa Gasto Segln Periodo (]

INSTALACIONES - INSTALACIONES B
T ALBARILERIAS - ALBARILERIAS SiCtos
"/ MUEBLES DE BARNO - MUEBLES DE BARO Grupo
"/ ACABADOS - ACABADOS Es SubProyecto m)
-/ Actividad 0 - MANTENIMIENTOS ADICIONALES Responsable Principal 0 - Ninguno
01- PAGO OFICNA Almacén 0-Ninguno e
Cliente Ninguno

4 " Responsables 0

= Opciones de Requisiciones

Imagen 3 Pasos para asignar
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Catalogo de Usuarios n

s

6]

Agregar Usuario | I Cerrar | B

305-M3A-0503 TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 MM..
b, 96M02 ANDAMIOS

ql 303-ARF-0301 VARILLA R-42 DEL No. 4, (172 @), KG,
! WNLARF.NA2NT VARN I ARA? NFI Na 2 MM KR

Imagen 4 Agregar Usuario

PCT de Proyecto 0.00%
=I Programa

Duracion 0

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacion

Representa Gasto Segln Periode [

=l Otros
Grupo
Es SubProyecto (]
Responsable Principal 0 - Ninguno
Almacén 0 - Ninguno

Cliente Ninguno
8 Responsables 1
=] Opciones de Requisiciones

r"w_'.ﬁ\c:uallzar Lista | Calcular Importes  Mostrar Recusos | Mensajes [

Responsables
Responsables o Usuarios que tienen acceso a este modulo, de no existir
ninguno todos los usuarios tendran acceso a este Paquete/Actividad

Imagen 5 Confirmacién responsables
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8. Asignacion de Trabajo en el Asistente Estimador Movil
por Actividad

Esta asignacion es fundamental para determinar qué trabajos y actividades serén visibles y
accesibles para cada usuario en la aplicacién Estimador Mévil, permitiendo una gestién mas
eficiente y organizada del proyecto.

Para asignar trabajos en la aplicacién Estimador Mévil, sigue estos pasos:

1. Accede al menu principal en Diazar Control “Asistentes”.
2. Selecciona "Estimador Movil"

Al seleccionar "Estimador Mévil", se mostrard el asistente para realizar las asignaciones de
trabajo. El asistentes disponible es:

e Residentes por lotes y actividades

entas Proyecto de Control Reportes Ven Centro de Mensajes  Ayuda
i Catdlogo de Proyectos ::: S IE—Y B N |
Proyecto Actual "_B
Asistente Recursos Globales
Sugerir Recursos Globales
l‘., Asistente de Recursos por Aprobar
=l Asistente Contrarrecibos
tJ Recepcién de Abonos
[ estimador movi g v | -6 | Asistents Dispositivo Mévil - Estimacién
Agregar Pag/Act/Rec... Residentes por Lotes
Asignacion de IVA y Factores... Supervisores de Calidad por Lote |
Asignacion de Trabajos... IResdenbes por Lotes y Actividades |
Recurso no empleados. .. Supervisores por Lotes y Actividades
Unir Recursos en una Actividad Actuglizar Datos Estimados !
Cancelar Recurso del Proyecto Aplicar Devoludén Destajos Sobreestimados B
Asistente Vales de Salidas Asignaciones Activas de Residentes

Imagen 6 Asignacién de trabajo en el asistente
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9. Asistente “Residentes por Lotes y Actividades”

Este asistente permite asignar responsabilidades a Residentes en proyectos, ya sea por
actividades o por lotes. El proceso es similar para ambos roles.

Pasos para asignar:

1. Accede al asistente correspondiente "Residentes por Lotes y actividades” o
"Supervisores por Lotes y Actividades”.

Residentes por Lotes

Supervisores de Calidad por Lote

Residentes por Lotes y Actividades
Supervisores por Lotes y Actividades

Actualizar Datos Estimados

Aplicar Devoludon Destajos Sobreestimados

Asignaciones Activas de Residentes

Imagen 7 Asistente
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Al seleccionar el asistente, se abrird una nueva ventana. Dentro del asistente, sigue estos

pasos:

2. Para proyectos sin siembra:
o Selecciona "Actividades”

-1 - Asignacion de otras Actividades -~

Siembra
Residente|0 - Seleccione una Siembra
-1 - Asignacion de ofras Actividades

Imagen 8 Asignacion de actividades

En la casilla "Residente”, elige al responsable. Al final de la celda, haz clic en

(0]
los tres puntos para desplegar el buscador de personas. Localiza al usuario

supervisor o residente deseado.

Siembra -1 - Asignacion de otras Actividades .|

Residente 0 ‘ l

% Buscar en el Catilogo de Personas

Filtrar: |EUNICE

Proveedor/Persona
Eunice :

CLIENO20 : EUNICE ZAPATA

Imagen 9 Asignar residente/supervisor
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o Usa "Ver" para mostrar la estructura del proyecto

splicar Exportar

Imagen 10 Ver la estructura del proyecto

o Selecciona actividades (usa Ctrl para maltiples)

Actividad
-1 5595 01 : CASAAMARILLA

5] PRELIMINARE S : PRELIMINARE S
-=7] 01.1 : OBRA

| Residente

| CIMENTACION : CIMENTACION

DEMOLICIONES : DEMOLICIONES

5| ESTRUCTURA : ESTRUCTURA
~E| | NSTALACIONES : INSTALACIONES
e

[eLectRicO:ELecTRICO |
>
ALBANILERIAS : ALBANILERIAS

MUEBLES DE BANO : MUEBLES DE BANO

Pl ACABADOS : ACABADOS

=

-
=

Imagen 11 Selecciona actividades

o Haz clic en "Aplicar” para asignar al residente/supervisor

Imagen 12 Aplicar la asignacion
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o Confirmar “si” en el cuadro de didlogo

Residentes por Lotes y Actividades

'0 Se aplicaran cambios en los Residentes Asignados, ;desea

__,/ continuar?

| =

Imagen 13 Confirma si

A continuacién, se muestra una imagen de como se verd la estructura en el asistente de

asignacion de residentes por lotes y actividades.

|::__._| Asignacion de Residentes por Lotes y Actividades

Siembra -1 -Asignacion de otras Actividades | | Actividad | Residente
' Eunice - -8 01 : CASAAMARILA

S| PRELIMINARES : PRELIMINARES
=| 101.1:0BRA

~HE|

5| ACABADOS : ACABADOS

~/ Actividad 0 : MANTENIMIENTOS ADICIONALES
=] 01: PAGO OFICINA

= Actividad 0

Imagen 14 Visualizacion de la asignacion en el asistente
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3. Para proyectos con siembra:

o Selecciona la siembra a asignar

=S 0 - Seleccione una Siembra o

Imagen 15 Seleccién de la Siembra

o Asigna al residente. Al final de la celda, haz clic en los tres puntos para
desplegar el buscador de personas. Localiza al usuario supervisor o residente
deseado.

Siembra 80 -A3:LACASAGUACAMAYAS
Residente Eunice : am

Imagen 16 Localiza residente/supervisor
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o Usa "Ver" para mostrar lotes

Imagen 17 Ver los lotes

o Asigna responsables a lotes y actividades

Lotes A11: PRELIM| A12 : DEMOL| A13 : ALBAR| A111 : ESTRI| A14 : TABLA| A15 : ACAB/| A16 : CORTINAS
CASADT | GUACAMAYAS
CASAQZ : GUACAMAYAS
CASAD3 : GUACAMAYAS

Imagen 18 Asigna responsables

o Haz clic en "Aplicar” para confirmar

Ver 4 Exportar

Imagen 19 Aplicar
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10. Guardar Estructura del Proyecto

Para finalizar el proceso de configuracion y asegurar que todos los cambios se reflejen en
Diazar Avance Movil, es necesario guardar la estructura del proyecto. Sigue estos pasos:

1. Accede a la pestaia “Proyecto de Control” en la parte superior derecha de la interfaz.

4b

0392 Aoig

Imagen 20 Pestaria “Proyecto de Control”
2. Selecciona el Paquete principal del proyecto.

Proyecto

—|-5 01 - CASA AMARILLA

= PRELIMINARES - PRELMINARES
- | 01.1-0BRA

Imagen 21 Paquete principal
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3. En el Panel de propiedades, localiza la barra con los paréntesis (>») y haz clic en los
paréntesis para ver las opciones disponibles.

= Proyecto de Control

= Clave o
Descripcion CASAAMARILLA
Direccion

Nombre Comercial del Proyecto

Ubicacion Desarrolio

Fecha de Inicio lunes, 4 de marzo de 2024
Fecha de Terminacion jueves, 27 de febrero de 2025
Estado @ o0-enProceso

+ Resumen

=/ Datos Extras
Empresa 1-DIAZAR DIAZAR
Empresa que Vende 0 - Ninguno
& ciente CLIENO20 - EUNICE ZAPATA
QJ Actualizar Lista | Calcular Importes  Mosirar Recusos | Mensajes | |[§ |} [|e= = EI

Imagen 22 Barra con los paréntesis

4. Elige "Guardar Estructura” de la lista de opciones.

=l Proyecto de Control
¥ Clave ]
Descripcién CASAAMARILLA
Direccion

Nombre Comercial del Proyecto

Ubicacion Desarrolio

Fecha de Inicio lunes, 4 de marzo de 2024
Fecha de Terminacion jueves, 27 de febrero de 2025
Estado @ o0-EnProceso

+ Resumen

=) Datos Extras
Empresa 1 -DIAZAR DIAZAR
Empresa que Vende 0 - Ninguno
:‘. Cliente CLENO20 : EUNICE ZAPATA
~ y ; M
~ Actualizar Lista | Calcular importes = Mostrar Recusos I Guerdar Estracturs I
Imagen 23 Guardar Estructura
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Este paso final es crucial para aplicar todas las configuraciones y asignaciones realizadas en
la aplicacién Diazar Avance Movil, asegurando que el sistema esté completamente

actualizado y listo para su uso.

Con este Ultimo paso, el Guardado de Estructura, concluye el proceso preliminar para
configurar Diazar Avance Mévil desde el programa Diazar Control.

iListo! jAhora podrds continuar con tus operaciones!

Recuerda que si continGas teniendo inconvenientes con estos temas, puedes comunicarte
con nuestros especialistas de Atencion al Cliente y Soporte Técnico (ACYST) en cualquiera de
nuestros canales de atencion.
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